

# risk list (esercizio)

Le due ditte Bartali Mountain e Coppi Bike si fondono.

La Coppi Bike ha un sistema per l'archiviazione e consultazione via web di orari entrata/uscita dipendenti, ferie accumulate e giorni di malattia.

La ditta Bartali chiede di poter usufruire del sistema della ditta Coppi e mette a disposizione il dbms prodotto dalla controllata Data Bartali perché a costo zero.

Il management prevede di avere il sistema funzionante in 2 mesi e mette a disposizione del progetto le seguenti risorse

- 1 utente esperto della Coppi 20 ore a settimana
- 2 programmatori junior con esperienza di web programming e dbms full time
- 1 esperto in migrazioni da sistemi legacy della ditta Data Bartali per 5 ore a settimana

stilare una risk list da presentare al management domani